

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                             | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | ลักษณะรวม (✓)                                 |                                | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว |              | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                               | แผนการจ่ายเงิน                                   |   | หมายเหตุ                                                   |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                                 |                                               |                                |             |         |             |                |                                        |              |                                                        |                                                  |                                               |                                                  |   |                                                            |
|          | งาน/<br>โครงการ                    | รายการ                                          | งานต่อเนื่อง<br>ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | มี<br>(✓)                              | ไม่มี<br>(✓) | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |   |                                                            |
| 1        | งานบริหาร<br>ทั่วไป<br>(สำนักปลัด) | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง                 | -                                             | ✓                              | -           | -       | ✓           | -              | ✓                                      | -            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 600,000                                       | -                                                | - | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>สว. 20 ก.ย. 59 |
| 2        | งานบริหาร<br>ทั่วไป<br>(สำนักปลัด) | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน<br>และพื้นที่โดยรอบ | -                                             | ✓                              | -           | -       | ✓           | -              | ✓                                      | -            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 635,000                                       | -                                                | - | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>สว. 20 ก.ย. 59 |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุปรวิณี ภาระเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางลักขณา ประสีระเดชัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภิตติศักดิ์ พิลาดेमอร์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายไพฑูรย์ พงษ์พนาวาศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | ลักษณะรวม (✓)                                 | วิธีการ (✓)                    | ออกแบบหรือ<br>กำหนด |                 | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                                | แผนการจ่ายเงิน                      | หมายเหตุ                                                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                                               |                                                       |                                               |                                | ลักษณะเฉพาะแล้ว     | ลักษณะเฉพาะแล้ว | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>(บาท)<br>(บาท) |                                     |                                                            |
| 3        | งาน/<br>โครงการ                               | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                   | งานต่อเนื่อง<br>ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ<br>จัดจ้าง  | สอบ<br>ราคา     | มี<br>(✓)                                              | ไม่มี<br>(✓)                                     | ค่างวด<br>สัญญา<br>(เดือน/ปี)                  | เงินที่<br>ได้รับ<br>(บาท)<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>สมทบ<br>(บาท)                       |
| 4        | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถม<br>ศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)                   | 1 โครงการ                                     | ✓                              | ✓                   | -               | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                             | 176,000                             | -                                                          |
|          |                                               |                                                       |                                               |                                |                     |                 |                                                        |                                                  |                                                |                                     | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>สว. 20 ก.ย. 59 |
|          | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถม<br>ศึกษา | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>(รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ) | 1 โครงการ                                     | ✓                              | ✓                   | ✓               | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                             | 1,600,000                           | -                                                          |
|          |                                               |                                                       |                                               |                                |                     |                 |                                                        |                                                  |                                                |                                     | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>สว. 20 ก.ย. 59 |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางลักขณา ประเสริฐเตสัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมมอร์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายไพบูลย์ พฤษภานาเวศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | ลักษณะรวม (✓)                                 |                                | วิธีการ (✓) |         |             | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว |              | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                               | แผนการจ่ายเงิน                                   |                                                            | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                               |                                                              |                                               |                                |             |         |             |                                        |              |                                                        |                                                  |                                               |                                                  |                                                            |          |
|          | งาน/<br>โครงการ                               | รายการ                                                       | งานต่อเนื่อง<br>ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | มี<br>(✓)                              | ไม่มี<br>(✓) | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |                                                            |          |
| 5        | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถม<br>ศึกษา | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>(กระดานอัจฉริยะ)                  | 1 โครงการ                                     | ✓                              | ✓           | -       | -           | ✓                                      | -            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 300,000                                       | -                                                | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |          |
| 6        | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถม<br>ศึกษา | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>(เครื่องมือตัดไม้ดีวีโปรเจคเตอร์) | 1 โครงการ                                     | ✓                              | ✓           | -       | -           | ✓                                      | -            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 130,000                                       | -                                                | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |          |

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางลัดดา ประสิทธิ์เสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไพบุลย์ พงษ์พานเวศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะรวม (✓)                                 |                                | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                        |                                                  | แผนการจ่ายเงิน                                   |                                                  | หมายเหตุ                                                   |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                                               |                                          | งานต่อเนื่อง                                  | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา |                                        | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี)       | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท)    | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |                                                  |                                                            |
| 7        | งาน/<br>โครงการ                               | รายการ<br><br>จำนวน<br>(หน่วยนับ)        | งานต่อเนื่อง<br>ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | มี<br>(✓)                              | ไม่มี<br>(✓)                                           | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท)    | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |
| 8        | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถม<br>ศึกษา | 1 โครงการ                                | -                                             | ✓                              | ✓           | -       | ✓           | -              | ✓                                      | -                                                      | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 518,500                                          | -                                                | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน  
(นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ  
(นางสีระเต็ง)

(นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมมอร์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายไพฑูย์ พงษ์พานวด)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                                        | หมวดค่าคุณท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           | ลักษณะรวม (✓)                                 | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด |       | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                               | แผนการจ่ายเงิน                                   | หมายเหตุ                                                   |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                                               |                                                                                 |                                               | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | มี                  | ไม่มี | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) |                                                  |                                                            |
| 9        | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถม<br>ศึกษา | คำใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม<br>อาคารเรียนและอาคารประกอบ<br>โรงเรียนโยธินนุกูล | งานต่อเนื่อง<br>ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | ✓           | ✓       | -           | -              | ✓                   | -     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 300,000                                       | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลง. 20 ก.ย. 59 |
| 10       | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข     | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ                                                              | -                                             | -           | -       | -           | ✓              | ✓                   | -     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 2,300,000                                     | -                                                |                                                            |

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

 (นางลัดดา ประเสริฐเตสัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไพบูลย์ พงษ์พานเวศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                                                   | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | ลักษณะรวม (✓) |             | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว                 |                                                  | แผนปฏิบัติการ                                 |                                                  |                    | แผนการจ่ายเงิน     |         | หมายเหตุ |                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                               | งานต่อเนื่อง  | งานที่เสร็จ | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |                    |                    |         |          |                                                            |
| 11       | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>คณะและชุมชน<br>(กองช่าง) | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>(รถยนต์ส่วนบุคคล) | 1 โครงการ     | -           | ✓           | -       | ✓           | -              | -                                                      | ✓                                                | มี                                            | ไม่มี<br>(✓)                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | 518,500 | -        | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |
| 12       | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>คณะและชุมชน<br>(กองช่าง) | ครุภัณฑ์สำรวจ (ผ้าใบเตนท์)                    | 1 โครงการ     | -           | ✓           | ✓       | -           | -              | -                                                      | ✓                                                | -                                             | -                                                | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | 147,500 | -        | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวช)

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ไพฑูริ

(นายไพฑูริย์ พงษ์พานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | ลักษณะรวม (✓) |             | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด |                    | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                               | แผนการจ่ายเงิน                                   |                                                            | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|          |                         |                                                          | งานต่อเนื่อง  | งานที่เสร็จ | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | มี<br>(✓)           | ไม่มี<br>(✓)       | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |                                                            |          |
| 13       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน<br>พาร ป.พัน 103           | -             | ✓           | -           | ✓       | -           | ✓              | -                   | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 166,000                                       | -                                                | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลง. 20 ก.ย. 59 |          |
| 14       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ชุมชนพาร ส.พัน 22 | -             | ✓           | -           | ✓       | -           | ✓              | -                   | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 267,000                                       | -                                                | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลง. 20 ก.ย. 59 |          |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุวิณี ภาวะเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางอุทัยมา ประเสริฐเตสัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ พิลาตอมมอร์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายไพฑูรย์ พงษ์พนาวาศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่        | แผนงาน                  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     |                                               | ลักษณะรวม (✓)                  |                    | วิธีการ (✓) |                                                        |              |           | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ                                            |                                               |                                                  |  | แผนการจ่ายเงิน                                             | หมายเหตุ |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------|
|                 |                         |                                                              |                                               |                                |                    |             |                                                        |              |           |                                        |                                                          |                                               |                                                  |  |                                                            |          |
| งาน/<br>โครงการ | รายการ                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                          | งานต่อเนื่อง<br>ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | ไม่มี<br>(✓) | มี<br>(✓) | ไม่ได้<br>(✓)                          | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี)         | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |  |                                                            |          |
|                 |                         |                                                              |                                               |                                |                    |             |                                                        |              |           |                                        |                                                          |                                               |                                                  |  |                                                            |          |
| 15              | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คสล. รูปแบบวี ขุมชนทหารเสดขาว | 1 โครงการ                                     | ✓                              | -                  | ✓           | -                                                      | ✓            | -         | -                                      | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 มี.ค. 60 - ก.ย. 60 มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | 860,000                                       | -                                                |  | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |          |
| 16              | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คสล. ขุมชนทหาร ข.พัน 3        | 1 โครงการ                                     | ✓                              | -                  | ✓           | -                                                      | ✓            | -         | -                                      | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 มี.ค. 60 - ก.ย. 60 มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | 1,200,000                                     | -                                                |  | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |          |

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

 (นางลิขณา ประเสริฐตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 (นายไพบูลย์ พฤษภานาเวศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                  | หมวดคำคุณศัพท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | ลักษณะรวม (✓) |                                | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว |              | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                                |                                                  | แผนการจ่ายเงิน |   | หมายเหตุ                                                   |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------|
|          |                         |                                                     | งานต่อเนื่อง  | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | มี<br>(✓)                              | ไม่มี<br>(✓) | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |                |   |                                                            |
| 17       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการ<br>จำนวน<br>(หน่วยนับ)                      | -             | ✓                              | -           | -       | ✓           | -              | ✓                                      | -            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 1,200,000                                      | -                                                | -              | - | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลง. 20 ก.ย. 59 |
| 18       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คสล. ชุมชนทหาร พัน 3 | -             | ✓                              | -           | ✓       | -           | -              | ✓                                      | -            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 120,000                                        | -                                                | -              | - | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลง. 20 ก.ย. 59 |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางลักขณา ประสริะเตสัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิบูลย์ พฤกษ์พนาเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | ลักษณะรวม (✓) |                                | วิธีการ (✓) |         |             |                | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>ลักษณะเฉพาะแล้ว |                    | แผนปฏิบัติการ                                          |                                                  |                                               | แผนการจ่ายเงิน                                   |  | หมายเหตุ                                                   |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
|          |                         |                                                                        | งานต่อเนื่อง  | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกวด<br>ราคา | มี<br>(✓)                              | ไม่มี<br>(✓)       | ประกาศ<br>สอบ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |  |                                                            |
| 19       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คสล. ชุมชนพิทักษ์เวหา                   | -             | ✓                              | -           | -       | ✓           | -              | ✓                                      | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 550,000                                       | -                                                |  | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |
| 20       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คสล. หน้าบ้านพักชุมชนทหาร<br>พัน สบร.22 | -             | ✓                              | -           | ✓       | -           | -              | ✓                                      | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                                     | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | 375,000                                       | -                                                |  | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวท)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางลักษณา ประเสริฐเตสัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ พิลาตอมอร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายไพฑูรย์ พงษ์พนาเวศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน                  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | ลักษณะรวม (✓) |                                | วิธีการ (✓) |         |             |                                                 | ออกแบบหรือ<br>กำหนด                              |                                               | แผนปฏิบัติการ                                    |                    |         | แผนการจ่ายเงิน |                                                            | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|
|          |                         |                                                                             | งานต่อเนื่อง  | งานที่เสร็จ<br>ภายในปี<br>2560 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | สอบ<br>ราคา | ประกาศ<br>ราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2560<br>(เดือน/ปี) | เงินที่ได้รับ<br>อนุมัติในปี<br>2560<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(บาท) |                    |         |                |                                                            |          |
| 21       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์<br>พร้อมเครื่องเด็กเล่น ชุมชนทหาร<br>เสดขาว   | -             | ✓                              | -           | ✓       | -           | ✓                                               | -                                                | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | 350,000 | -              | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |          |
|          |                         |                                                                             |               |                                |             |         |             |                                                 |                                                  |                                               |                                                  |                    |         |                |                                                            |          |
| 22       | งานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์<br>พร้อมเครื่องเด็กเล่น ชุมชนทหาร<br>ท. พัน 3 | -             | ✓                              | -           | ✓       | -           | ✓                                               | -                                                | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                            | มี.ค. 60 - ก.ย. 60                               | มี.ค. 60 - ก.ย. 60 | 350,000 | -              | ตามหนังสือสั่งการ<br>ที่ มท 0808.2/ว5347<br>ลว. 20 ก.ย. 59 |          |
|          |                         |                                                                             |               |                                |             |         |             |                                                 |                                                  |                                               |                                                  |                    |         |                |                                                            |          |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุประวีณ์ ภาวะเวช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางลัดขณา ประเสริฐเตสัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ พิลาตอมอร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

(นายไพบูลย์ พงษ์พานาเวศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม